

# 第5号

現在の状況



令和2年 1月 17日

# 現場だより



【工事】 予防治山事業 溪間工事

【工期】 平成31年 3月12日～令和元年11月14日  
～ 令和2年 3月11日


【経過状況】

工事が着々と順調に進んでおります。どうかご協力、ご理解の程宜しくお願い致します。

【作業状況】

先月で袖囲コンクリートの施工を完了し、続けて仮設道の復旧作業を行っております。

先月



今月



【現場代理人挨拶】

新春とは言えまだ寒さ厳しい折、皆様いかがお過ごしでしょうか。暖冬とはいえ、やはり肌を刺すような寒さが続いています。どうぞ体調



にはお気をつけてお過ごし下さい。私共も体調管理にはくれぐれも気を付けつつ、安心安全を目指して行きますので、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

西城建設株式会社は地元西城で歴史ある建設業者です。「人は心」をモットーに地域・企業・社員の発展を願います。どんな小さな工事も大きな工事も心を込めて施工致します。地元の皆様には、弊社をご愛顧下さいますようお願い申し上げます。



西城建設(株)

広島県庄原市西城町大佐741番地2  
TEL0824-82-2838