

現場だより

第4号

一般国道 314号 道路災害防除工事（耐震補強）

本工事は、一般国道314号線にある三井野橋に耐震補強対策を目的に行うものになります。

安全に留意し、早期の完成を目指して施工致しますので、本年度もどうぞ宜しくお願い致します。

工事期間

令和4年9月30日

令和3年8月31日～令和4年3月28日

進捗率

59%

工事日程変更お知らせ

2022年3月28日の工事完成を予定しておりましたが、追加工事のため2022年9月30日に完成予定となりました。住民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

施工作业状況



【施工工程】 準備工 ▶ 落橋防止装置工 ▶ 仮設工 ▶ 土工 ▶ **橋脚巻き立て工** ▶ 完成

今もなお、
この工程を
施工していま

- ①現地測量
- ②床掘
- ③コンクリートはつり
- ④足場組立
- ⑤下地処理
- ⑥アンカー、組立筋
- ⑦主筋組立、
- ⑧フレアー溶接、主筋圧接型枠組立
- ⑨型枠組立
- ⑩コンクリート打設、養生

～今月のコラム～

1年のはじまりは「1月」。なのに、なぜ新年度は「4月のはじまり」？

これには諸説あるものの、どうやら“日本の産業構造”と密接な関係があるらしいのです。時は江戸時代の末期。当時の日本の主な産業といえば、税収の源“お米”でした。しかし、そのまま税金として国に納めるわけにもいかず、新しい予算による新しい1年”を1月から始めるのには無理があったご様子。そこで「4月のはじまり」となったんだとか。また当時、世界でも影響力のあったイギリスの会計年度が「4月」であったことに合わせた、というのも、大きな理由の一つだったようです。



西城建設(株)

広島県庄原市西城町大佐741番地2
TEL0824-82-2838